

6.3 Cronograma

Nº	ATIVIDADE	DATA
01	Elaboração do Plano do Estágio	maio/2022
02	Aprovação do Plano pela DEIP e Comando Geral da PMPI	maio/2022
03	1ª Etapa: Período de Inscrição na DEIPI	23 a 28/05/2022
04	Homologação das inscrições e divulgação na DEIPI	29/05/2022
05	2ª Etapa: Homologação dos Exames de Saúde na Junta Médica de Saúde da PMPI	31/05/2022
06	Divulgação do resultado dos exames de saúde na DEIPI	01/06/2022
07	3ª Etapa: Realização do Teste de Aptidão Física no CEP e/ou Rone	07/06/2022
08	Divulgação do resultado do Teste de Aptidão Física no Batalhão Rone	08/06/2022
09	4ª Etapa: Realização do Teste de Habilidade Específica no CEP e/ou Rone	09/06/2022
10	Divulgação do resultado do Teste de Habilidade Específica	10/06/2022
11	5ª Etapa: Matrícula Institucional e Homologação	10/06/2022
12	Apresentação dos Alunos	12/06/2022
12	Aula inaugural do Estágio no Batalhão Rone	13/06/2022
13	Formatura	27/06/2022